


# KAMARUDDIN HASAN

## TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Daerah Cakupan VIII – Tahun 2012  
Maluku – Maluku Utara – Papua – Papua Barat

Laporan Perkembangan Kegiatan  
Pendampingan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata  
Daerah Cakupan VIII – Tahun 2012

Maluku – Maluku Utara – Papua – Papua Barat





## ISI MATERI

1. Wilayah Sasaran
2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
3. Perkembangan pelaksanaan kegiatan
  - Pemetaan Desa Wisata
  - Sosialisasi & Training Fasilitator
  - Pendampingan perumusan perencanaan desa wisata
4. Rencana Pendampingan Juli - November 2012



# 1. Wilayah Sasaran



## Anggaran BLM 2012

Propinsi Maluku :  
Rp. 1,700,000,000,-

Propinsi Maluku Utara :  
Rp. 2,415,000,000,-

Propinsi Papua :  
Rp. 3,280,000,000,-

Propinsi Papua Barat :  
Rp. 1,970,000,000,-

**Total BLM :**  
**Rp. 9,365.000,000,-**



PROVINSI	:	4
KABUPATEN/KOTA	:	31
KECAMATAN/DISTRIK	:	67
DESA/KELURAHAN/KAMPUNG	:	103



## 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan



No	Kegiatan	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Nov	Des
1	Pemetaan penilaian kebutuhan Desa Wisata	XXXX	XXXX					
2	Sosialisasi, Pelatihan kepada fasilitator & Pembekalan Tim Teknis	XXX	XXXX					
3	Pendampingan perumusan perencanaan desa wisata (rembug warga)	XX	XXXX	XXXX				
4	Pencairan Bantuan Desa Wisata (BDW)		XXXX	XXXX	XXXX			
5	Pelaksanaan kegiatan (pemanfaatan BDW)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Pemanfaatan BDW)					XXXX	XXXX	XXXX
7	Monitoring dan evaluasi					XXXX	XXXX	XXXX
8	Penyusunan laporan dan rekomendasi		XXXX		XXXX		XXXX	XXXX

### 3. Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan



**Pemetaan desa wisata** telah dilakukan di Desa-desa dampingan

- Pemetaan secara garis besar meliputi :
- Pemetaan potensi desa dan strategi pendampingan serta arah pengembangan yang berkelanjutan
  - Dokumentasi aktivitas desa dampingan sehubungan dengan aktivitas pariwisata
  - Pengukuran titik koordinat (GPS) desa dampingan
  - Fokus pemetaan desa dilakukan pada desa tahun pertama pendampingan



*\*Pemetaan desa wisata di Cakupan Wilayah VIII*




### 3. Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan



#### A. PROPINSI MALUKU

#### Pelaksanaan Sosialisasi & Training fasilitator di Propinsi Maluku di bagi dalam 2 cluster

CLUSTER	Asal Peserta (Kab/kota)	Lokasi Kegiatan	Hari / Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Kab. Kepulauan Aru	Grand Aru Hotel, Kab. Kepulauan Aru	Senin, 18 Juni 2012	12 orang	Selesai dilaksanakan




### 3. Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan

#### A. PROPINSI MALUKU

#### Pelaksanaan Sosialisasi & Training fasilitator di Propinsi Maluku di bagi dalam 2 cluster

CLUSTER	Asal Peserta (Kab/kota)	Lokasi Kegiatan	Hari / Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Keterangan
2	Kota Ambon, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tengah, Seran Bagian Barat & Seram Bagian Timur	Amans Hotel, Kota Ambon	Rabu, 20 Juni 2012	30 orang	Selesai



*\*Suasana Sosialisasi dan pelatihan fasilitator di Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara*

### 3. Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan



#### B. PROPINSI MALUKU UTARA

**Pelaksanaan Sosialisasi & Training fasilitator di Propinsi Maluku Utara di bagi dalam 2 cluster**

CLUSTER	Asal Peserta (Kab/kota)	Lokasi Kegiatan	Hari / Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Halmahera Utara & Kepulauan Morotai	Ruang Sidang Kantor Bupati, Halmahera Utara	Sabtu, 23 Juni 2012	14 orang	Selesai dilaksanakan



*\*Suasana Sosialisasi & pelatihan fasilitator di Halmahera Utara*



### 3. Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan



#### B. PROPINSI MALUKU UTARA

**Pelaksanaan Sosialisasi & Training fasilitator di Propinsi Maluku Utara di bagi dalam 2 cluster**

CLUSTER	Asal Peserta (Kab/kota)	Lokasi Kegiatan	Hari / Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Keterangan
2	Kota Ternate, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula	Corener Palace Hotel, Kota Ternate	Selasa, 26 Juni 2012	38 orang	Selesai dilaksanakan



*\*Suasana sosialisasi & pelatihan fasilitator di Kota Ternate – Maluku Utara*

### 3. Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan



#### C. PROPINSI PAPUA

**Pelaksanaan Sosialisasi & Training fasilitator di Propinsi Papua di bagi dalam 2 cluster**

CLUSTER	Asal Peserta (Kab/kota)	Lokasi Kegiatan	Hari / Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Kab. Biak Numfor, Kepulauan Yapen & Kab. Supiori	Hotel Mapia, Biak	Kamis 21 Juli 2012	18 orang	Selesai dilaksanakan



*Suasana Sosialisasi & pelatihan fasilitator di Biak - Papua*

### 3. Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan



#### C. PROPINSI PAPUA

#### Pelaksanaan Sosialisasi & Training fasilitator di Propinsi Papua di bagi dalam 2 cluster

CLUSTER	Asal Peserta (Kab/kota)	Lokasi Kegiatan	Hari / Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Keterangan
2	Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Intan Jaya, Kab. Asmat, Kab. Nabire & Kab. Jayawijaya	Aston Hotel, Jayapura	Senin, 16 Juli 2012	40 orang	Selesai dilaksanakan



*\*Suasana Sosialisasi & pelatihan fasilitator di Kota Jayapura - papua*

### 3. Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan



#### D. PROPINSI PAPUA BARAT

#### Pelaksanaan Sosialisasi & Training Fasilitator di Propinsi Papua Barat di bagi dalam 2 cluster

CLUSTER	Asal Peserta (Kab/kota)	Lokasi Kegiatan	Hari / Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Kab. Manokwari & Kab. Teluk Wondama	Kantor Dinas Pariwisata Kab. Manokwari (Tentative)	Jumat, 20 Juli 2012	18 orang	Akan dilaksanakan
2	Kota Sorong, Kab. Sorong, Ka. Fakfak & Kab. Raja Ampat	Kantor Dinas Pariwisata kota Sorong (Tentative)	Selasa, 24 Juli 2012	28 orang	Akan dilaksanakan



### 3. Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan



## Pendampingan perumusan perencanaan desa wisata


### Target UKP4 - B.06

Propinsi	Pencairan	Foto Potensi, Rembug warga & Profil desa	Data GPS	Keterangan
PAPUA	1. Kampung Berap, Kab. Jayapura 2. Kampung Ayapo, Kab. Jayapura	Status : OK	Status : OK	Awal Agustus mulai pelaksanaan kegiatan kelompok

### Status Dokumen Perencanaan

Propinsi	RUK + Proposal			Keterangan
	Dok Masuk ke Konsultan	Target Verifikasi	Tatget kirim ke Kementerian	
Maluku	11 Dokumen	28 Juli 2012	30 Juli 2012	Dok Masuk per-15 Juni 2012
Maluku Utara	15 Dokumen	28 Juli 2012	30 Juli 2012	Dok Masuk per-15 Juni 2012
Papua	-	-	-	Sedang proses perencanaan di Desa
Papua Barat	-	-	-	Akan pelaksanaan Sosialisasi dan pelatihan fasilitator

## 4. Rencana Pendampingan: Juli - November 2012



### 1. SOSIALISASI & PELATIHAN FASILITATOR

Sosialisasi & pelatihan fasilitator di Propinsi Papua Barat

### 2. PENCAIRAN DANA BLM MELALUI LKM KEPADA KELOMPOK

- a. Pemantauan melalui komunikasi dengan LKM dan Kelompok
- b. Koordinasi dan pendampingan penggunaan Dana BLM

### 3. PEMANFAATAN DANA BLM OLEH KELOMPOK

Pemantauan melalui komunikasi dengan LKM dan Kelompok penerima manfaat

### 4. MONITORING & EVALUASI

- a. FGD di tingkat propinsi dan kab/kota untuk mendapatkan gambaran umum pelaksanaan kegiatan di masing-masing Desa dampingan
- b. Kunjungan langsung lapangan (desa dampingan) untuk melihat pelaksanaan kegiatan yg telah dilakukan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan tahun berikutnya.

### 5. LAPORAN PENGGUNAAN BLM & LAPORAN KONSULTAN

- a. Laporan oleh Kelompok kepada LKM dan Masyarakat diteruskan kepada Konsultan Manajemen dan Kemenparekraf
- b. Laporan Konsultan Manajemen kepada Kabupaten/Propinsi dan Kemenparekraf





TERIMA KASIH

